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RESUMEN 
La forma como las organizaciones ejecutan sus estrategias pueden ser la diferencia entre el éxito 
y el fracaso en el logro de sus objetivos y para eso las estrategias se deben traducir a proyectos 
relevantes, ejecutables y medibles. Probablemente nuestras organizaciones ya funcionen bajo un 
esquema de proyectos y cuenten con profesionales en dirección de proyectos, pero con recursos 
limitados las organizaciones necesitan hacer más con menos, enfocarse en los proyectos que 
generen valor, ejecutar los proyectos de forma más eficiente y mejor controlados. El presente 
artículo desarrolla una propuesta para el  diseño y despliegue de una Oficina de Dirección de 
Proyecto o PMO (Project Management Office) como apoyo para mejorar la dirección de proyectos 
de servicios de tecnología. 
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The way organizations execute their strategies can be the difference between success and failure 
in achieving their objectives such that the strategies must be translated into relevant, feasible and 
measurable projects. Many organizations already work in a project management environment and 
have project management professionals but organizations need to do more with their already 
limited resources, focusing on projects that generate value, executing projects more efficiently and 
better controlled. This article develops a proposal for the design and deployment of a project 
management office (PMO) as a way to improve project management in technology services. 
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En la actualidad, las empresas son cada vez más exigentes con los productos y servicios que 
requieren a través de una constante búsqueda de mejorar la forma de hacer las cosas. La calidad 
de los servicios ofrecidos está influenciada directamente por la calidad de los procesos empleados 
para desarrollarlos y mantenerlos.  
Las empresas que venden servicios deben constantemente desarrollar nuevos y mejores servicios 
a través de la ejecución de proyectos que apoyen el logro de los objetivos estratégicos de sus 
clientes sin perder de vista sus propios objetivos. Mejorar la gestión de los proyectos es un 
proceso gradual que las organizaciones logran conforme alcanzan mayores niveles de madurez y 
que se pueden alcanzar con el apoyo de una PMO.  
Una PMO (project management office) es una estructura de dirección que se encarga de 
estandarizar los procesos de gobierno de los proyectos, maximizar el uso de recursos, proveer 
metodologías, herramientas y técnicas de dirección de proyectos. 
El presente artículo propone un guía para el diseño y despliegue de una PMO basado en 
información de empresas de servicios de tecnología de la información, pero que es aplicable a 
empresas de diferente índole que reconozca la necesidad de mejorar la gestión de sus proyectos 
integrando su estrategia, los procesos, las personas y las herramientas para el logro de sus 
objetivos. 
Existen muchas recomendaciones sobre los pasos a seguir; el presente artículo propone los 
siguientes pasos los cuales se desarrollarán más adelante. 
 Evaluar la situación actual de los proyectos de la organización a través de entrevistas a 
colaboradores relacionados a la dirección de proyectos tanto internos como externos y 
evaluar el nivel de madurez en dirección de proyectos de la organización con la ayuda de 
un modelo de evaluación de madurez en dirección de proyectos. 
 Diseñar el modelo de la PMO que mejor se adecue a las necesidades y limitaciones de la 
organización. El modelo debe incluir la visión, misión y objetivos de la PMO.  
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 Desarrollo de las estrategias con ayuda de un análisis FODA y un cuadro de mando 
integral para identificar los factores de éxito necesarios para cumplir con las estrategias 
planteadas. 
 Desarrollar los principales procesos y funciones que deberá ejercer la PMO para lo cual 
tomamos como base la guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) quinta 
edición, así como para desarrollar la metodología de dirección de proyectos. 
 Desarrollar planes de apoyo alterno para el diseño y despliegue de la PMO, tal como Plan 
de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión del Cambio y Plan de Capacitación. 
 Desarrollar el cronograma de trabajo. 
 Desarrollar el análisis costo beneficio que justifica la inversión. 
Principales conceptos relacionados  
Oficina de dirección de proyectos 
Una oficina de dirección de proyectos es una estructura de dirección que se encarga de 
estandarizar los procesos de gobierno de proyectos y compartir recursos, metodologías, 
herramientas y técnicas (Project Management Institute, 2013). Existe una tendencia creciente 
hacia la implementación de PMOs por los beneficios que ofrece (PM Solutions, 2012).Entre los 
beneficios encontrados al implementar una PMO están: 
 Enfocarse en aquellos proyectos que generen valor a los clientes. 
 Contar con una metodología de dirección de proyectos que permita el cumplimiento de los 
proyectos en tiempo, costo y alcance. 
 Contar con una cultura organizacional en la cual todos los interesados se involucren en 
lograr proyectos exitosos, dentro de los tiempos, costos y alcances establecidos. 
 Contar con profesionales en dirección de proyectos altamente capacitados y motivados. 
 Contar con herramientas que apoyen a una dirección de proyectos eficiente. 
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 Hacer de la dirección de proyectos un activo de la organización. 
Si bien estos beneficios también se pueden lograr sin contar con una PMO, ciertos estudios 
concluyen que las organizaciones que cuentan con una PMO logran mejores resultados que 
aquellas que no cuentan con una PMO (ESI International, 2012). El Gráfico 1 muestra los 
resultados comparativos sobre estos beneficios. 
Gráfico 1 Comparación resultados en empresas PMO y sin PMO 
 
Fuente: PMI Solutions, 2012 
A pesar de estos indicadores alentadores, existen al menos tres estudios (Aubry, Muller, Hobbs & 
Blomquist, 2010) que nos indican que la vida promedio de una PMO es de aproximadamente dos 
años, lo que nos indica que las PMO no se comportan de manera estable. Al decir vida promedio, 
no nos referimos necesariamente al cierre definitivo de estas sino a una reestructuración. Estos 
estudios indican que para obtener mejores resultados, se debe dar un mejor enfoque a los 
cambios organizacionales que rodean a la implementación de una PMO, en vez de enfocarse en 
definir sus características de manera estática. 
Tipos de PMO 
El tipo de PMO que se adopte dependerá principalmente de las características de la organización 
en la que se implemente, de los beneficios o propuesta de valor que se espera de ella y de su 
nivel de madurez en dirección de proyectos. Para la presente propuesta, tomaremos como base 
las definiciones de los autores Gerard Hill, William Casey y Wendi Peck.  
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La Tabla 1 muestra los tipos de PMO según Gerard Hill (2004). 
Tabla 1 Tipos de PMO, según Hill (2004) 
Oficina de 
proyectos 
Se enfoca en proyectos individuales aplicando principios y 
técnicas en base a las habilidades personales del gerente de 
proyecto en busca de los objetivos del proyecto. Se enfoca en la 
vigilancia de proyectos (project oversight), es decir, conocer y 
reportar lo que sucede para la toma de decisiones. 
PMO básica Provee estándares y metodología repetibles en todos los 
proyectos. Mide la performance de los proyectos identificando 
desviaciones. Requiere un staff de PMO parcial. Es la etapa de 
transición en la que la PMO es aceptada por las unidades de 
negocio. Conocida como “control de procesos”, asegurando que 
se cumpla la metodología, identifica problemas para tomar 
acciones correctivas. 
PMO estándar Establece la capacidad e infraestructura para gobernar un entorno 
de proyectos cohesivo. Coordina con los interesados. Introduce 
herramientas de control y técnicas de colaboración. Representa al 
entorno de proyectos ante la gerencia general. Requiere un staff a 
tiempo completo de la PMO. Conocida como “soporte de 
procesos” ayudando a los gerentes de proyectos a completar los 
proyectos. 
PMO avanzada Busca el logro de los objetivos estratégicos a  través de una 
dirección de proyectos integrada. Se crea un ambiente 
organizacional ‘proyectizado’. A este nivel la PMO maneja su 
propio presupuesto para implementar sus prácticas. Existe un 




Gestiona la mejora continua y la colaboración matricial para el 
logro de los objetivos estratégicos. Gestiona múltiples programas. 
Es una unidad de negocio separada de la organización que puede 
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brindar guía a PMOs subordinadas. Existe un Director de 
Proyectos. Conocida como “Alineamiento estratégico”.  
Fuente: Elaboración propia en base a Hill, 2004 
La Tabla 2 muestra los tipos de PMO según William Casey y Wendi Peck (2001). 
Tabla 2 Tipos de PMO según Casey & Peck (2001) 
Estación 
meteorológica 
No tiene influencia directa en los proyectos, aunque si hace 
seguimiento y reporta a los ejecutivos sobre la situación de los 
proyectos. Mantiene una base de datos sobre las acciones, 
historia y lecciones aprendidas. Establece la frecuencia, formatos 
y métodos para el relevamiento de información. No tiene mayor 
autoridad para solucionar problemas. Es útil cuando existe 
desorden y lenguajes diferentes. 
Torre de control Guía a los gerentes de proyectos en los procesos de dirección de 
proyectos. Establece estándares para la gestión de los proyectos, 
asesora en cómo usar los estándares, se asegura que sean 
usados, los mejora. Requiere la autoridad para hacer cumplir las 
reglas. 
Pool de recursos Busca contar con un staff experto de recursos (jefes y gerentes de 
proyectos) que son asignados a los proyectos de modo que 
aseguren que los proyectos se hagan correctamente. Debe 
asegurar que la PMO sea reconocida como un staff o pool experto 
siendo la autoridad máxima en dirección de proyectos. Debe 
existir un alto de grado de control sobre su desenvolvimiento. 
Fuente: Elaboración propia en base a Casey & Peck, 2001. 
Un estudio realizado por Donna Fitzgerald de la consultora estadounidense Gartner (2008) indica 
que el 50% de las implementaciones de PMO fracasan debido a que su misión y objetivos no 
están alineados a las necesidades de la organización, y porque los roles y nivel de autoridad no 
son consecuentes con el nivel de madurez de la organización.  
Debemos considerar que una PMO no necesariamente apoyará a todos los proyectos de la 
organización, ya  que algunos proyectos no son más que tareas donde el potencial de una PMO 
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no agrega valor substancial. Es recomendable aplicar las funcionalidades de la PMO a proyectos 
de determinado tamaño y características (Casey & Peck, 2001).  
Gestión del Cambio 
Los tres principales retos a superar para implementar una PMO son (1) una cultura organizacional 
rígida y un inadecuado manejo de la resistencia al cambio, (2) falta de experiencia del personal de 
la PMO y (3) falta de una estrategia adecuada de gestión del cambio (Singh, Keil, & Kasi, 2009).  
John Kotter propone un modelo de ocho pasos que debidamente armonizados permiten generar 
un óptimo y exitoso cambio organizacional (1995). Estos pasos son: 
 Paso 1: Crear sentido de urgencia alrededor de la necesidad de cambio. Esto puede 
ayudarlo a despertar la motivación inicial para lograr un movimiento. La idea no es crear 
pánico sino colaboración. 
 Paso 2: Formar una poderosa coalición con personas influyentes. 
 Paso 3: Crear una visión general para el cambio que la gente pueda entender y recordar 
fácilmente. 
 Paso 4: Comunicar la visión frecuentemente y con fuerza, e incluirla dentro de todo lo que 
haga. 
 Paso 5: Eliminar los obstáculos. 
 Paso 6: Asegurar triunfos a corto plazo creando metas a corto plazo. 
 Paso 7: Construir sobre el cambio. Las victorias tempranas son sólo el comienzo de lo que 
se necesita hacer para lograr los cambios a largo plazo. 
 Paso 8: Anclar el cambio en la cultura de la empresa. 
Modelos de madurez en dirección de proyectos 
Conocer el nivel de madurez de una organización en dirección de proyectos es uno de los factores 
claves para poder definir el tipo de PMO que mejor se adecue a nuestra organización. Es probable 
que fracasemos si definimos una PMO con un rol directivo o autoritario, si nuestra organización 
tiene un bajo nivel de madurez en dirección de proyectos. 
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Una forma de medir el nivel de madurez en administración de proyectos en las organizaciones es 
utilizando los modelos de madurez de dirección de proyectos o PMMM (Project Management 
Maturity Model). 
Los modelos de madurez proveen un marco que permite a las organizaciones comparar la 
dirección de proyectos contra buenas prácticas con la intención de proyectar una ruta hacia la 
mejora a través de sucesivos niveles (Ghorbanali, Khosravi, Afshari, Boszabad, & Valipor, 2011).  
Dos modelos de madurez con alto reconocimiento en la actualidad son el OPM3 (Organizational 
Project Management Maturity Model) desarrollado por el PMI (Project Management Institute) y el 
PMMM (Project Management Maturity Model) desarrollado por el IIL (International Institute for 
Learning de Harold Kerzner). Ambos modelos están alineados en la guía del PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge). 
Situación actual de los proyectos en servicios de 
tecnología de la información 
La problemática presentada se determinó con la ayuda de entrevistas y evaluaciones de madurez 
en dirección de proyectos en empresas de servicios de tecnología de  información, la cual se 
clasificamos bajo cinco criterios sugeridos por el autor Gerard Hill. 
Problemática en la estructura organizacional 
Los aspectos relacionados a la estructura organizacional incluyen aspectos relacionados con el 
gobierno de los proyectos, políticas, nivel de autoridad, organización, gestión del cambio y la 
cultura de la organización. Los principales problemas encontrados son: 
 Las organizaciones tienen un enfoque funcional. Lo cual se evidencia en el bajo nivel de 
involucramiento de los clientes en los proyectos, principalmente debido a que los 
colaboradores asignados a los proyectos mantienen sus responsabilidades en sus áreas 
funcionales, considerándose la asignación a los proyectos como una carga de trabajo 
adicional.  
 Sensación que las PMO generan sobrecarga de trabajo y no aportan valor. 
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 Se reconoce la necesidad de mejorar la dirección de proyectos, pero falta lograr el 
involucramiento de las gerencias funcionales quienes esperan que los proyectos sean 
liderados solo por las áreas de tecnología de la información. 
Problemática en la Integración de recursos 
Los aspectos relacionados a la integración de recursos incluye el desarrollo profesional de las 
personas, capacitaciones, definición de competencias necesarias en los perfiles requeridos. Los 
principales problemas encontrados son: 
 El nivel de conocimiento de los jefes de proyectos en dirección de proyectos presenta 
algunas brechas, requiriendo reforzar el lenguaje común en dirección de proyectos. No 
todos los jefes de proyectos cuentan con una certificación PMP (Project Management 
Professional).  
 Los jefes de proyectos cuentan con un nivel de autoridad bajo, propio de una organización 
funcional. 
 Personal insuficiente genera “multitasking” o asignaciones múltiples. Los jefes de 
proyectos dedican tiempo a temas no relacionados a los proyectos asignados. 
 No existe una línea de carrera definida para el staff de proyectos. 
 No existe un plan de capacitación continuo en dirección de proyectos dentro las 
organizaciones. 
 Necesidad de mejorar las competencias de los involucrados en la dirección de proyectos, 
no solo teniendo en cuenta variables duras como experiencia, conocimientos y habilidades, 
sino también variables suaves como negociación, manejo de conflictos, motivación y 
actitud de servicio.  
Problemática en el alineamiento estratégico. 
Los aspectos evaluados en el alineamiento estratégico incluyen la gestión de iniciativas, la gestión 
de los clientes,  la gestión de proveedores y el logro de objetivos estratégicos. Los principales 
problemas encontrados son: 
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 No existe una metodología adecuada para gestionar la demanda. Lo cual se evidencia en 
la falta criterios estandarizados para el registro, clasificación, priorización y selección de las 
iniciativas de proyectos.  
 No existe una metodología estandarizada para el seguimiento y control de los proyectos 
que generen reportes consolidados en tiempo real con indicadores que permitan tomar 
decisiones. 
Problemática en la dirección de proyectos  
Los aspectos evaluados en la dirección de proyectos incluyen la metodología de gestión de 
procesos, estándares, plantillas, reportes, métricas y herramientas. Los principales problemas 
encontrados son: 
 No existe una metodología de dirección de proyectos adecuada a la organización. 
 Se da más énfasis en recompensar el término de los proyectos en vez de recompensar el 
logro de los objetivos de los proyectos, lo que genera confusión en los equipos de 
proyectos sobre cómo realizar sus tareas. 
 Faltan plantillas de documentos de proyectos o estas son complejas de llenar pues están 
pensadas para proyectos de alta complejidad.  
 No existe una herramienta única y centralizada para el planeamiento, seguimiento y control 
de los avances de los proyectos que permita obtener información de manera directa, 
confiable y rápida. 
Problemática en el soporte 
Los aspectos evaluados en el soporte incluyen la mentoría, auditoría de proyectos, recuperación 
de proyectos y uso de herramientas. Los principales problemas encontrados son: 
 No existen labores de mentoría ni de apoyo a los jefes de proyectos.  
 Bajo aseguramiento de la calidad de los proyectos. 
 No se gestionan las lecciones aprendidas adecuadamente por lo que se pierde la 
oportunidad de compartir experiencias y mejorar la metodología. Se repiten los mismos 
errores entre diferentes proyectos. 
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 No existe un repositorio único de información.  
Desarrollo de la propuesta 
La propuesta desarrollada está basada en empresas de servicios de tecnología de la información 
que soportan sus soluciones en aplicaciones tales como ERPs, business intelligence, portal, entre 
otros, pero que pueden ser aplicables en empresas que reconozcan a la dirección de proyectos 
como un puente para el logro de sus objetivos estratégicos. 
Tipo de PMO a implementar 
La problemática presentada es común en organizaciones con bajo nivel de madurez en dirección 
de proyectos, con estructuras funcionales y con una cultura de proyectos inmadura, sobre la cual 
basaremos la propuesta. 
Según el modelo de William Casey y Wendi Peck (2001), el tipo de PMO que mejor se adapta a 
este tipo de organizaciones es el de “torre de control”, donde la PMO ayude a establecer la 
metodología de dirección de proyectos, guiando a los jefes de proyectos a través de todas las 
fases de los proyectos, usando la metodología para asegurar que se cumpla con los entregables 
establecidos. En este tipo de PMO, los jefes de proyectos mantienen la responsabilidad de sus 
proyectos con la guía de la PMO. 
Según el modelo de Gerard Hill (2004), el tipo de PMO que mejor se adapta a este tipo de 
organizaciones es una PMO de nivel tres o PMO estándar, dando énfasis en el soporte y uso de 
metodología de dirección de proyectos desarrollada. 
Misión de la PMO 
La misión se debe definir en base a lo que la PMO facilitará a la organización y a sus clientes en 
gestión de iniciativas, dirección de proyectos y las coordinaciones necesarias para ello. La misión 
de la PMO se puede definir del siguiente modo: 
“Apoyamos a nuestra organización a mejorar la tasa de éxito de sus proyectos, a través del 
desarrollo y mejora continua de nuestros procesos, personal y cultura de proyectos.” 
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Visión de la PMO 
La visión se debe definir en base a lo que se busca lograr con la PMO en los próximos años, esto 
es, ser un área crucial que ayuda a la organización a lograr sus objetivos a través de proyectos 
adecuadamente seleccionados y de forma eficiente, a través de un equipo de profesionales 
calificados en dirección de proyectos. La visión de la PMO se puede definir del siguiente modo: 
En el largo plazo: “Ser considerados socios estratégicos de nuestros clientes en la gestión del 
portafolio de sus proyectos y la gestión de sus proyectos desarrollados con metodologías de clase 
mundial en un plazo de 3 años.”. 
En el corto plazo: “Gestionar los proyectos de nuestros clientes de forma eficiente basados en 
una metodología de dirección de proyectos única y centralizada apoyada en profesionales 
altamente calificados.”. 
Valores de la PMO 
Los valores que regirán a la PMO deben estar alineados a los valores de la organización y deben 
ser tomados en cuenta al momento de definir los perfiles de los puestos y durante la selección de 
personal. Consideramos los siguientes valores para una empresa de proyectos enfocada en 
servicios: 
 Trabajo en equipo 
 Proactividad y actitud positiva 
 Calidad de servicio 
 Compromiso y responsabilidad 
 Profesionalismo 
Los objetivos estratégicos  de la PMO deben ser sean simples, medibles y realizables, y que estén 
alineados a los objetivos de la organización. Algunos objetivos para este tipo de PMO se muestran 
en la Tabla 3 para el corto (un año) y largo plazo (más de un año). 
Tabla 3 Objetivos de la PMO 
Objetivos de la PMO Plazo Objetivos de la organización que apoya 
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Objetivos de la PMO Plazo Objetivos de la organización que apoya 
Desarrollar la metodología de dirección de 
proyectos para las soluciones SAP de la 
organización. 
Corto Aumentar la eficiencia operacional a 
través de procesos seguros, eficientes, 
consolidados y estandarizados. 
Certificación PMP de todos los jefes de 
proyectos de TI de la organización. 
Corto Desarrollar un staff de profesionales 
calificados y comprometidos con la 
organización. 
Ofrecer visibilidad a los Interesados sobre 
los proyectos de manera oportuna y 
confiable. 
Corto Aumentar el nivel de satisfacción de los 
clientes a través de servicios de calidad. 
Mejorar la satisfacción de los clientes 
mediante la entrega de productos que 
satisfacen sus expectativas. 
Largo Aumentar el nivel de satisfacción de los 
clientes a través de servicios de calidad. 
Mejorar la imagen de la organización 
Apoyar al alineamiento de los proyectos a 
los objetivos estratégicos de la 
organización y de los clientes. 
Largo Aumentar la participación en el mercado a 
través de nuevos servicios y la 
incorporación de nuevos clientes. 
Mejorar la eficiencia de los proyectos en 
tiempo, costos y alcance a través de una 
metodología única de dirección de 
proyectos. 
Largo Generar ahorro en costo a nuestros 
clientes. 
Aumentar el nivel de satisfacción de los 
clientes a través de servicios de calidad 
Fuente: Elaboración propia 
Algunos factores de éxito a ser considerados son: 
 Apoyo de la alta gerencia que implica la identificación de un patrocinador con alto nivel de 
influencia y respaldo. 
 Involucramiento de los usuarios a través de un Plan de Gestión del Cambio adecuado. 
 Planes de capacitación en dirección de proyectos que apoyen el crecimiento del nivel de 
madurez en dirección de proyectos. 
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 Desarrollo de una metodología de dirección de proyectos eficiente a la medida de las 
necesidades de la organización. 
 Contar con herramientas, infraestructura y métricas que apoyen la dirección de proyectos. 
Estrategias 
Las estrategias planteadas para la PMO se pueden definir con la ayuda de un análisis FODA 
(Tabla 4): 
Tabla 4 Estrategias y objetivos a los que apoyan 
Estrategias de la PMO Objetivos de la PMO 
Desarrollar la metodología de dirección de proyectos 
para las soluciones SAP de la organización y las 
herramientas que la apoyen. 
Contar con una metodología de dirección 
de proyectos para las soluciones SAP de 
la organización. 
Desarrollo de competencias y habilidades de 
profesionales en dirección de proyectos así como un 
plan de incentivos 
Certificación PMP de todos los jefes de 
proyectos de TI de la organización. 
Crear una base de datos centralizada para los activos 
de la dirección de proyectos 
Mejorar la cultura de proyectos de la 
organización. 
Desarrollar planes de capacitación en dirección de 
proyectos al personal involucrado en los proyectos. 
Mejorar la cultura de proyectos de la 
organización. 
Desarrollar e implementar mecanismos de 
seguimiento, control y comunicación para mantener 
informados a los interesados sobre estado del arte de 
los proyectos 
Ofrecer visibilidad a los interesados 
sobre los proyectos de manera oportuna 
y confiable. 
Desarrollar la metodología de dirección de proyectos 
de la organización y las herramientas que la apoyen. 
Mejorar la satisfacción de los clientes 
mediante la entrega de productos que 
satisfacen sus expectativas. 
Mejorar la eficiencia de los proyectos en 
tiempo, costos y alcance a través de una 
metodología única de dirección de 
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Estrategias de la PMO Objetivos de la PMO 
proyectos. 
Mayor productividad en dirección de 
proyectos. 
Desarrollar un sistema para capturar de forma eficiente 
las necesidades de los clientes 
Apoyar al alineamiento de los proyectos 
a los objetivos estratégicos de la 
organización y de los clientes. 
Fuente: Elaboración propia 
El cuadro de mando integral (CMI) es una herramienta muy poderosa para determinar los factores 
claves de éxito para ejecutar las estrategias planteadas, algunas de las cuales se presentan en la 
Tabla 5. 
Tabla 5 Factores claves para desarrollar el cuadro de mando integral 
Perspectiva Objetivos estratégicos Factores de éxito 
Financiera Mejorar la eficiencia de los 
proyectos en tiempo, costos y 
alcance. 
Aumentar número de clientes. 
Aumentar número de proyectos. 
Mayor productividad. 
Eficiencia en Costos. 
Clientes Mejorar la satisfacción de los 
clientes mediante la entrega de 
productos que satisfacen sus 
expectativas. 
 
Ofrecer Visibilidad a los 
interesados sobre los proyectos 
de manera oportuna y confiable. 




Mantener comunicación efectiva 
sobre estado de los proyectos. 
Monitorear nivel de satisfacción 
de clientes. 
Procesos Internos Desarrollar proyectos bajo una 
metodología única de dirección 
de proyectos. 
Desarrollar la metodología de 
dirección de proyecto. 
Cumplir con la documentación 
de los proyectos. 
ISSN 2306-6431 
Sinerg. innov. 
Vol. 2, Num. 1 -  ene-jun 2014 
 
Chávez Parodi, S. (2014). Propuesta para Diseñar y Desplegar una Oficina de Dirección de 
Proyectos en Empresas de Servicios de Tecnología de la Información. Sinergia e 
Innovación, 2(1), 91-122. 
107 
 
Perspectiva Objetivos estratégicos Factores de éxito 
Establecer mecanismos para 
Controlar los proyectos. 
Aprendizaje y 
crecimiento 
Desarrollar profesionales en 
dirección de proyectos 
calificados y motivados. 






Desarrollar políticas para retener 
empleados deseables. 
Fuente: Elaboración propia 
Mapa estratégico 
El mapa estratégico mostrado en el Gráfico 2 nos muestra de forma gráfica e integral cómo se 
entrelazan los factores claves de éxito necesarios para el logro de la misión. El mapa estratégico 
presentado se puede leer del siguiente modo: la formación de profesionales, entrenamiento y 
motivación  apoyan directamente a una adecuada ejecución de los procesos internos, a través de 
los cuales se logra la satisfacción de los clientes y la consecuente generación de valor a los 
accionistas. 
Gráfico 2 Mapa estratégico de la PMO 
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Fuente: Elaboración propia 
Indicadores de gestión 
Es importante definir los indicadores de cada perspectiva que nos permitirán conocer el grado en 
que se están logrando los objetivos. Se debe tener muy claro que aquello que no se puede medir 
no se puede controlar. 
La Tabla 6 nos muestra un ejemplo de los indicadores de la perspectiva de procesos internos. 




Asegurar que cada una de las 
fases de los proyectos se rige 
bajo la metodología de la 
organización y mantienen la 
documentación mínima 
establecida. 
# proyectos terminados 
con todas sus fases 
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Uso de las herramientas de 
dirección de proyectos e 
informes. 
 




% Proyectos  





Mide el grado en que mejoras los 
procesos vigentes con la 
retroalimentación de las 
lecciones aprendidas. 
# proyectos con 
lecciones aprendidas / # 
proyectos terminados 
100% 
Fuente: Elaboración propia 
Estructura organizacional propuesta 
Se propone que la PMO se ubique al mismo nivel que las gerencias funcionales debajo de la 
gerencia general para obtener las siguientes ventajas: 
 Evita conflicto de intereses y promueve la colaboración. 
 Mayor visibilidad y enfoque para la mejora continua. 
 Mayor jerarquía y autonomía en sus funciones. 
 Presupuesto propio para desarrollar actividades internas. 
Si bien la estructura propuesta es referencial, se debe considerar que su ubicación le permita 
obtener las ventajas indicadas. 
Funciones de la PMO 
Las funciones se deben definir considerando el nivel de madurez de la organización en dirección 
de proyectos así como las expectativas, los beneficios esperados y las restricciones de la 
organización. Las funciones propuestas fueron clasificadas usando los mismos criterios usados 
para clasificar la problemática de la organización. Según la estructura organizacional: 
 Definir, difundir y gestionar las estrategias, políticas y métricas de la PMO. 
 Participar en el desarrollo y difusión del plan de gestión del cambio. 
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 Promover el desarrollo de una cultura organizacional orientada a una dirección de 
proyectos integral. 
 Informar al comité de proyectos sobre el estado de los proyectos. 
Según la integración de recursos 
 Impulsar a través de la gerencia de recursos humanos los planes de desarrollo profesional 
en dirección de proyectos. 
 Proponer a la gerencia de recursos humanos las competencias requeridas para la gestión 
de los proyectos, así como los planes de capacitación en dirección de proyectos. 
 Impulsar a través de la gerencia de recursos humanos el plan de recompensas y 
reconocimientos a los jefes de proyectos y personal involucrado a la dirección de 
proyectos. 
Según el alineamiento estratégico 
 Seguimiento de las iniciativas de proyectos manteniendo informado al comité de proyectos. 
 Seguimiento de los proyectos manteniendo informado al comité de proyectos. 
Según la dirección de proyectos 
 Desarrollar, implementar, gestionar y mejorar la metodología de dirección de proyectos de 
la organización. 
 Gestionar métricas para seguimiento y control de los proyectos. 
Según el soporte 
 Apoyo a los jefes de proyectos en todas las fases de los proyectos. 
 Gestionar el conocimiento a través de una base de datos de documentos y lecciones 
aprendidas. 
 Evaluar, seleccionar y promover el uso de herramientas para la dirección de proyectos. 
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Es necesario que las funciones generales a su vez sean disgregadas hacia cada de uno de los 
interesados: patrocinador, líder PMO, gestor PMO, jefes de proyectos, comité de proyectos entre 
otros. 
Procesos de la PMO 
Definidas las funciones que realizará la PMO se construye el mapa de macro procesos 
relacionados a la dirección de proyectos de la organización (Gráfico 3). Los macro procesos 
propuestos fueron clasificados del siguiente modo: 
 Procesos operativos: Transforman los recursos para obtener el producto o servicio 
conforme a los requisitos del cliente. Genera valor agregado y apoyan al logro de los 
objetivos. 
 Procesos de apoyo: Proporcionan a las personas y recursos necesarios para desarrollar 
los demás procesos. 
 Procesos de gestión: Controlan el funcionamiento de los demás procesos, asegurando su 
adecuado funcionamiento: Evalúan, siguen, controlan, miden e informan. Recogen datos y 
los convierten en información para la toma de decisiones. 
 Procesos de dirección: Son transversales, orientan y guían a los demás procesos en el 
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Gráfico 3 Mapa de procesos de la PMO 
 
Fuente: Elaboración propia 
Marco metodológico para la dirección de proyectos 
El desarrollo de una metodología para la dirección de proyectos es una de las principales 
funciones que una PMO debe desarrollar. Presentamos a continuación una guía para el desarrollo 
de la misma entendiendo primero la forma como se definen sus procesos y actividades. 
Los procesos de dirección de proyectos se dividieron en dos categorías: 
Los procesos de dirección de proyectos aseguran que el proyecto se gestione y avance de 
manera eficaz. Estos procesos fueron desarrollados tomando como referencia a la guía del 
PMBOK con ciertas adaptaciones para adecuarlos a la organización. 
Los procesos orientados al producto especifican y crean el producto del proyecto. Estos 
procesos normalmente son definidos por el ciclo de vida del proyecto.  
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El Gráfico 4 es una propuesta para definir los procesos de dirección y del producto y sus procesos 
principales. 
Gráfico 4 Marco metodológico de dirección de proyectos 
Fuente: Elaboración propia en base a PMI, 2013. 
Para cada una de las fases se debe definir el diagrama de flujo a nivel de actividades. A modo de 
ilustración se presenta el diagrama de flujo de la fase de preparación final (Gráfico 5). 
Gráfico 5 Diagrama de flujo de la fase de preparación final 
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Fuente: Elaboración propia 
Para cada uno de los diagramas se sugiere preparar un cuadro de detalle de actividades (Tabla 7) 
indicando si aplican para proyectos menores o proyectos mayores, el tipo de proceso al que 
pertenece, la salida de la actividad, un indicador si la actividad está dentro del control de la PMO y 
el responsable de la actividad. 
Tabla 6 Detalle de actividades de la fase de preparación final 
N° Actividades de 








Tipo Salida Control 
PMO 
Responsable 













 Si Si Producto Manuales 
de 
capacitación 




 Si Si Producto Acta de 
capacitación 
No Equipo de 
proyecto 
F4 Transporte a 
producción 
 Si Si Producto Solicitud de 
transporte 
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N° Actividades de 








Tipo Salida Control 
PMO 
Responsable 
F5 Cargas iniciales  Si Si Producto Acta de 
reunión 
No Equipo de 
proyecto 
F6 Aprobar fase de 
preparación 
final 




Fuente: Elaboración propia 
Herramientas propuestas para la dirección de proyectos 
La solución seleccionada debe permitir a la organización controlar los procesos definidos a través 
de la captura de información desde el nacimiento de la iniciativa hasta el cierre de los proyectos, 
ofreciendo visibilidad durante todo el ciclo de vida de los mismos de modo que entregue 
información actualizada y confiable a los interesados. La importancia de poder integrar todos los 
procesos en una única base de datos permitirá en un futuro alimentar el cuadro de mando integral 
propuesto. 
Tendrá una mejor aceptación si se aprovechan herramientas que ya están en uso dentro de la 
organización. Una alternativa para la dirección de proyectos muy difundida es MS Project 
Professional 2010 integrado con SharePoint 2010. Ambas versiones se integran de forma natural. 
Plan de Gestión del Cambio 
Las necesidades de cambio en las organizaciones se pueden deber a 4 factores: tecnología, 
organización, gente/cultura y procesos. La propuesta planteada involucra cambios en los cuatro 
factores:  
 Uso de nuevas herramientas para gestionar los proyectos, administrar el conocimiento y 
generar informes. 
 Crear una PMO que dependa de la gerencia general y que tomará algunas funciones que 
hoy vienen desarrollando otras gerencias funcionales. 
 Fomentar una cultura de proyectos en la cual participa toda la organización. 
 Proponer cambios en los procesos de dirección de proyectos. 
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Se propone un plan de gestión del cambio que incluya: 
 Establecer el sentido de urgencia: justificar de la necesidad de los cambios para despertar 
motivación. 
 Formar alianzas: identificar a las áreas impactadas y las personas influyentes para 
gestionar sus expectativas respecto al cambio. 
 Crear una visión general: definir los objetivos del plan de gestión del cambio, con el fin de 
sensibilizar a los colaboradores con la nueva PMO y mostrar los beneficios esperados. 
Tratar de consolidarlos en una sola idea para que sea fácil de recordar. 
 Comunicar la visión frecuentemente: difundir el plan a través del intranet de la organización 
publicando información general de la PMO y sus propuestas, sus contactos, opción de 
sugerencias, proyectos actuales y próximos proyectos, consejos para gestionar proyectos, 
hipervínculos a plantillas y metodologías de gestión de iniciativas y proyectos, acceso 
directo a la base de datos de lecciones aprendidas. 
 Eliminar obstáculos: hacer relevamiento de información para medir el grado de aceptación 
y tomar medidas correctivas. 
 Asegurar triunfos a corto plazo: definir los hitos que se controlarán para medir los avances, 
publicando los avances. 
 Definir los objetivos a largo plazo e informar cómo se va logrando los objetivos. 
 Anclar el cambio en la cultura a través de campañas y publicaciones que fortalezcan la 
posición de la dirección de proyectos como un activo de la organización. 
Plan de Capacitación 
Definido lo que la organización debe hacer y cómo hacerlo se debe iniciar los planes de 
capacitación con el fin de fortalecer los conocimientos, prácticas y habilidades en dirección de 
proyectos de los colaboradores, así mismo dar a conocer las funciones de cada uno para el logro 
de los objetivos de la organización  lo que a su vez mejorará la motivación. 
Los planes de capacitación deben apuntar a mejorar aspectos tales como desarrollar el lenguaje 
común de la organización en dirección de proyectos, certificaciones PMP (Project Management 
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Professional del PMI), desarrollar habilidades blandas como negociación, manejo de conflictos, 
trabajo en equipo, finalmente entrenar al personal en el uso de las herramientas de dirección de 
proyectos propuesta y en la metodología de dirección de proyectos. 
Los planes de capacitación deberán ser públicos, se sugiere usar el sitio de intranet de la PMO. 
Plan de Diseño y Despliegue de la PMO 
Para el plan de diseño y despliegue de la PMO proponemos cinco fases (Gráfico 7) con una 
duración de aproximadamente un año previo a la implementación de la PMO e inicio de 
operaciones. La dirección de proyectos acompaña al proyecto y se refiere a las actividades 
propias de la dirección del proyecto. 
Gráfico 6 Diagrama de Gantt para la implementación de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
Plan de Riesgos 
El diseño y despliegue de una PMO en un proyecto en sí y por lo tanto supone una serie de 
riesgos que podrían impactar negativamente su ejecución. Es importante definir una tabla de 
indicadores de impacto y probabilidad para ser usados en la matriz de riesgos. 
La Tabla 8 contiene parte de la matriz de riesgos del proyecto como ilustración, así como el plan 
de acción correspondiente para cada uno de ellos, donde i = impacto, P = probabilidad. 
Gráfico 7 Matriz de riesgos del proyecto 
Causa Descripción del Riesgo i P (i,P) Plan de acción 
R1 – Falta 
de apoyo del 
patrocinador 
Si no hay un fuerte apoyo del 
Patrocinador, podría 
perderse el impulso, 
impactando el alcance del 
proyecto. 
8 5 85 Mantener informado e 
involucrar al patrocinador en 




Vol. 2, Num. 1 -  ene-jun 2014 
 
Chávez Parodi, S. (2014). Propuesta para Diseñar y Desplegar una Oficina de Dirección de 
Proyectos en Empresas de Servicios de Tecnología de la Información. Sinergia e 
Innovación, 2(1), 91-122. 
118 
 





Si no se realiza una 
adecuada gestión del cambio 
en los interesados puede 
que se presenten focos de 
resistencia que impacten 
negativamente el alcance y 
tiempo de implementación de 
la PMO. 
7 7 77 Comunicar oportunamente 
los roles y 
responsabilidades de los 
interesados en el desarrollo 
del proyecto. 
Mantener un monitoreo 
constante de los 
interesados y sus 
expectativas. 
Mantener el intranet de la 
PMO actualizado. 





No se asignan los recursos 
requeridos para la ejecución 
del proyecto puede generar 
un impacto negativo en la 
implementación de la PMO 
8 3 83 Desarrollar y gestionar el 
plan de gestión de 
expectativas de los 
interesados. 
Mantener informado al 
Patrocinador sobre la falta 
de apoyo. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis costo beneficio  
Para poder determinar los ahorros por eficiencia en costos y por productividad entre otros 
beneficios es necesario conocer los costos en los que actualmente incurre la organización en 
cuanto a la dirección de proyectos.  
Beneficios financieros esperados 
Algunos beneficios esperados se pueden estimar a partir de referencias o benchmarks. El Gráfico 
8 muestra algunas referencias presentadas por el PMI (Project Management Institute, 2012). 
Gráfico 8 Resultados de los proyectos según el nivel de madurez de la organización 
Fuente: Project Management Institute, 2012 
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Basado en este benchmark, se espera, por ejemplo, que luego del primero año de operación el 
porcentaje de proyectos que terminan dentro del presupuesto pase de 20% actual a 44% y para 
finales del segundo año se espera que el porcentaje de proyectos dentro del presupuesto pase a 
58%; esto conforme se mejore al grado de madurez de la organización. 
Otro benchmark de referencia es que presenta la empresa PM Solutions (2012) (Gráfico 9). 
Gráfico 9 PMO benchmarks 
Fuente: PM Solutions, 2012 
Existen diferentes conceptos que en un horizonte de tres años pueden generar ahorros en costos, 
tales como disminución de sobrecostos, productividad, reducción del ciclo de vida de los proyectos 
(lo que permite ejecutar más proyectos con los mismos recursos), reducción de retrasos, 
reducción de incidencias post-producción, entre otros. 
Beneficios no financieros 
Adicionalmente a los beneficios económicos considerados para el flujo de cada es importante 
mencionar los beneficios no financieros los cuales reforzarán el caso de negocio planteado tales 
como: 
 Mayor satisfacción del cliente, que a su vez genera mayor confianza y una mayor 
participación de los servicios ofrecidos por la organización. 
 Mejora la imagen de la organización como líder en dirección de proyectos lo que aumenta 
la posibilidad de tener más proyectos con los clientes. 
 Aumento de la motivación y nivel profesional. 
 Toma de decisiones oportuna gracias a información oportuna lo que permite poder 
cancelar proyectos con desviaciones altas. 
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Costos esperados de la PMO 
Los costos de la PMO se deben determinar considerando conceptos tales como capacitaciones, 
certificaciones, consultoría externa, contratación de personal, mobiliario, entre otros. 
Conclusiones 
La decisión de implementar una PMO nos conlleva a un cambio organizacional que debe ser 
apoyado por la alta gerencia y acompañado de un plan de gestión del cambio que permita aceptar 
a esta como una necesidad para el logro de los objetivos organizacionales, que ayude a eliminar 
la resistencia al cambio y que vaya informando a los interesados sobre los beneficios que se van 
logrando.  
El diseño de la PMO, su ubicación en el organigrama, su propuesta de valor, las funciones que 
realice y su nivel de autoridad no son una plantilla que pueda aplicarse, sino que se debe adecuar 
a cada organización. Del mismo modo el desarrollo de los procesos y metodologías no son 
universales, es muy importante tener en consideración que debemos empezar simple para lograr 
buenos resultados y aceptación en un corto plazo.  
Si bien existen muchos tipos de PMO podemos concluir que todos nos llevan por un crecimiento 
gradual, desde una PMO con funciones básica tales como desarrollar el lenguaje común y 
mantener la metodología de dirección de proyectos, hasta una PMO que maneje el portafolio de 
proyectos encargada del alineamiento de los proyectos con las estrategias de la organización.   
El desarrollo de procesos y metodologías eficientes no asegurarán el éxito de los proyectos, sino 
se cuenta con profesionales que los ejecuten adecuadamente, que cuenten con los conocimientos 
apropiados y con la motivación y competencias apropiadas. Es por eso que es necesario incluir 
dentro de la propuesta un plan de capacitación que mejore el entendimiento de la dirección de 
proyectos. 
Se requiere incorporar en los procesos de dirección de proyectos el uso de herramientas que 
apoyen la planificación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos así como apoyar una 
eficiente administración de la base de datos de conocimientos y lecciones aprendidas. Es 
recomendable aprovechar las herramientas que actualmente la organización ya utiliza e 
integrarlas a los procesos de dirección de proyectos. 
ISSN 2306-6431 
Sinerg. innov. 
Vol. 2, Num. 1 -  ene-jun 2014 
 
Chávez Parodi, S. (2014). Propuesta para Diseñar y Desplegar una Oficina de Dirección de 
Proyectos en Empresas de Servicios de Tecnología de la Información. Sinergia e 
Innovación, 2(1), 91-122. 
121 
 
El diseño y despliegue de una PMO se debe realizar en fases, en el caso planteado proponemos 
cinco fases:  
 Fase 1: Evaluación de la situación actual 
 Fase 2: Definición de la PMO 
 Fase 3: Preparación del plan de implementación 
 Fase 4: Despliegue de la PMO 
 Fase 5: Desarrollo de un proyecto piloto 
Luego de la última fase se iniciarán las operaciones de la PMO que corresponde al sostenimiento 
de la misma que no es parte del presente artículo. 
La alternativa de implementar la PMO no solo genera beneficios financieros versus la situación 
actual, sino que genera una serie de beneficios no financieros que a la larga tiene un impacto 
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